








Calendario del Proyecto

Fase	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Estudio de Fase 1		Aprobación del Diseño				
Diseño De La Fase II y Adquisición De Terrenos en Español					Certificación y Publicidad del R.O.W.	
Construcción De La Fase III			Construcción Sujeta A La Disponibilidad De Fondos		Dejar	
					Finalización Sustancial de acceso al trafico	Construcción Finalizada



Calendario De Participación Pública



-  Reunión Pública
-  SIG Reunión
-  Reunión con Round Lake
-  Audiencia Pública

